

示范村创建工作进展情况

一是截至目前已对 4 个示范村上半年工作开展情况进行指导帮带 4 次，按照“8 个好 29 项指标”完善了创建档案并进一步更新规范，各项指标任务按照时间节点部分指标已完成，并向州农业农村局报送了上半年创建工作总结。目前，存在档案分类不精准，印证资料收集不全面。

二是与自然资源局对接，目前，4 个示范村 2022 年—2023 年村庄规划编制初稿已完成，并已报州农业农村局审议，现因村庄规划编制经费资金不到位，昌吉市国土空间总体规划还在等自治区人民政府审批，因此村庄规划编制工作还未完成。

三是积极开展农村创新创业带头人认定工作，截至目前 4 个示范村需要市级认定的 20 名创新创业带头人已在市政府网站公示。

四是 4 个示范村共实施衔接资金项目 4 个，截至目前：昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目，辣椒烘干厂主体建设已完成，正在安装墙板，同时设备采购已完成，待土建工程完成后可进场安装，项目建设已完成 60%；昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目，巷道及附属设施建设已完工，正在组织竣工验收，项目建设已完成 100%；昌吉市佃坝镇佃坝村基础设施建设项目，供水已完成，正在做路基回填及压实工作，项目建设已完成 55%；昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目），正在油面铺设，项目建设已完成 80%。项目实施计划投入资金 5256 万元，其中：示范创建专项资金 2684 万元，其他衔接资金 2572 万元。截至目前，项目开工率为 100%，已支出资金 3661.915895

万元，资金支出率为 74.27%。

五是做好自建设项目的跟踪推进工作。4 个示范村自建项目合计 9 个，其中：三工镇二工村自建项目 4 个（正在招标项目 1 个，正在施工项目 2 个，已完成施工项目 1 个）；佃坝镇西沟村自建 4 个（正在招标项目 1 个，正在施工项目 2 个，已完工项目 1 个）；佃坝镇佃坝村自建 1 个（正在招标项目 1 个）。